



“कला संस्कृतियुक्त, स्वच्छ समुन्नत टोखा नगर”

टोखा नगरपालिका

टोखा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या: ०८२/८३

च.नं.: ४९

मैजुहिटी, काठमाडौं
बागमती प्रदेश, नेपाल ।

मिति: २०८२/०४/०५

ने.सं.: ११४५ दिल्लागा ११ सोमवार

ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने सम्बन्धि सूचना ।

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०४/०६)

प्रस्तुत विषयमा टोखा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र Specs Nepal Pvt.Ltd, Tokha-8, Kathmandu बीच मिति २०८०/१०/२४ गते खरिद सम्झौता भएको तपशिलमा उल्लेखित ठेक्काको म्याद समाप्त भएको, बाह्य समस्या बिना लामो समयसम्म निर्माण कार्य रोकिएको, निर्माण कार्य अगाडी बढाउन विभिन्न मितिमा पटक पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा समेत कुनै कार्य प्रगति नभएको, निर्माण कार्य प्रगति गराउन कुनै चासो नदेखाएको र यस कार्यालयको पत्रलाई समेत बेवास्ता गरी निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको हुदाँ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्त बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने ? ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्न नपर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा १५ (पन्ध्र) दिन भित्र भरपर्दो कार्यतालिका, विध्वसनीय र कानुन संगत स्पष्टीकरण सहित आधिकारिक व्यक्तिहरु यस कार्यालयमा उपस्थित हुन यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ, समयमा उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा प्राप्त स्पष्टीकरण चिन्तबुद्धि नभएमा ठेक्का सम्झौताको शर्त तथा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम ठेक्का सम्झौता तोडी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्य सम्पादन जमानत धरोटी वापतको रकम जफत गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च र निर्माण स्थल सुरक्षामा लाग्ने खर्च समेत सरकारी बाँकी मानी असुल उपर गर्ने तर्फ कारवाही अघि बढाईने जानकारी समेत गराईन्छ ।

सि.न.	ठेक्का न.	ठेक्काको नाम/विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम
१.	15/NCB/TM/W/2080-81	Road Upgrade and Entrance gate Construction at Tokha Nagarpalika, Ward-7	श्री Specs Nepal Pvt.Ltd, Tokha-8, Kathmandu

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

